

СОГЛАСОВАНО:

ООО «УК ЖК Славянский квартал»

Наименование потребителя

Директор Шаныгин А. В.

Должность

Шаныгин А. В.

16.04 2021г.



СОГЛАСОВАНО:

ООО «Ростовские тепловые сети»

Наименование организации

Начальник СТИ и С

Должность

Крылов Е.А.

20 г.

График подготовки к отопительному сезону 2021- 2022гг.

Адрес объекта	Кол-во узлов	Дезинфекция закрытой системы теплоснабжения	Установка ограничительного устройства	Ревизия запорной арматуры	Гидравлические испытания оборудования	Гидравлические испытания теплового ввода	Полная готовность
<u>20я улица дом 43</u>	<u>2</u>	<u>21.06.2021</u>	<u>23.06.2021</u>	<u>24.06.2021</u>	<u>28.06.2021</u>	<u>Вместе с центром альтернативы ООО Ростовские тепловые сети</u>	<u>01.07.2021</u>

Представитель потребителя

Шаныгин А. В.
подпись

Шаныгин А. В.
ФИО

Представитель АГ СТИ и С

И. Соколенко
подпись

Соколенко И.А.
ФИО

Представитель АГ СТИ и С

подпись

ФИО